

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	72					
契約番号	8		令和 3年 12月 2日現在			
工事名	配水管拡張工事(第5工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年8月6日	令和3年12月2日			
	金額	32,670,000	33,495,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○配水管布設工DIP(GX)φ100について、No.4+29.95及びNo.5+41.57付近にヒューム管φ500が横断方向に布設してあったため、下越し配管するために押輪×4個、曲管(φ100×22 1/2°)×4個、Gリンク×2個を増工する。</p> <p>○DIP(GX)φ100布設部表層工について、既設舗装状態が悪く、掘削幅以上に舗装がはがれてしまった箇所があるため、表層工(人力施工 t=3cm)を当初設計値である375㎡に60㎡増工し435㎡とする。</p> <p>○交通誘導員について、下越し配管等の施工追加による現場状況を考慮し交通誘導員を8人増工する。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
業者名	友建工業株式会社		住所	さくら市馬場409番地		
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=47.3[m]			工期情報	着手日	令和3年8月11日
	配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=653.7[m]					令和3年8月11日
	配水管布設工 PPφ50 L=34.8[m]					~
	橋梁部布設工 SUS50A L=11.9[m]					令和3年12月8日
	仕切弁設置工 φ150、φ100、φ50 N=4[基] 他					