

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	85					
契約番号	16			令和 3 年 11 月 30 日現在		
工 事 名	舗装復旧工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年9月3日	令和3年11月30日			
	金額	14,795,000	14,311,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○市道U1342号線東側認定外道路について、近隣住民からの要望による施工範囲の追加等により不陸整正工(W=1.8m未満 t=3cm)を414㎡増工し789㎡とする(増工分は建設課負担とする)。</p> <p>市道U1169号線No.6付近について新築住宅建設が予定されており、大型重機の資材搬入等による新設舗装の破損への懸念及び受注者との日程調整不可により、表層工(t=4cm)を228㎡減工し1496㎡とする。</p> <p>○その他、数量の増減については現地再精査による。</p>				
	業者名	株式会社 谷田建設		住所	栃木県さくら市氏家1258番地2	
工事概要	土工 1式			工期情報	着手日	令和3年9月8日
	路盤工 A=461[m2]					令和3年9月8日
	表層工 A=2514[m2]					~
	区画線工 L=14[m]					令和3年12月6日
	構造物撤去工 1式 他					