

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	1					
契約番号				令和 4 年 1 月 6 日現在		
工 事 名	押上小学校大規模改造工事					
工事箇所	さくら市長久保814(押上小学校)		工事種別	建築一式		
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年5月13日	令和4年1月6日			
	金額	225,500,000	236,588,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・各教室テレビ台付き収納棚の突出部を安全確保のため平坦に改修。 ・敷地内に大型車両の乗り入れを可能にするため、アーチ、ケヤキ、花壇等の撤去を追加。 ・中庭の人工芝が劣化しており、使用中の事故を防止するため改修を追加。 ・バルコニーからの雨漏りがあったため、当該箇所の防水改修を追加。 ・その他、現場精査による。 				
	業者名	株式会社 荒牧組		住所	栃木県さくら市草川66-1	
工 事 概 要	管理・特別・普通教室棟 RC造2階建て			工 期 情 報	着手日	令和3年5月17日
	建築工事 一式					令和3年5月17日
	外部:屋上防水、壁塗装					~
	内部:床壁天井改修、多目的トイレ設置					令和4年1月11日
						令和4年2月7日