

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	3			令和 4 年 1 月 6 日現在		
契約番号						
工 事 名	押上小学校大規模改造機械設備工事					
工事箇所	さくら市長久保814(押上小学校)	工事種別	管			
契約 情報	当初	第1回	第2回	第3回		
	契約日	令和3年5月11日	令和4年1月6日			
	金額	75,240,000	85,734,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・工事期間中の学校運営について、仮設でトイレ、手洗い及び空調機が必要になったため、それらの設置を追加。 ・職員室及び保健室の空調機の機能低下が判明したため更新を追加。 ・その他、現場精査による。 				
	業者名	荒牧空調工業 株式会社	住所	栃木県さくら市卯の里1-12-9		
	工 事 概 要	管理・特別・普通教室棟 RC造2階建て	工 期 情 報	着手日	令和3年5月17日	
機械設備工事 一式		令和3年5月17日				
給排水更新、消火栓更新、洋式トイレ		～				
		令和4年1月11日				
		令和4年2月7日				