

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	6					
契約番号				令和 4 年 1 月 6 日現在		
工 事 名	押上小学校大規模改造電気設備工事					
工事箇所	さくら市長久保814(押上小学校)		工事種別	電気		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和3年5月11日	令和4年1月6日			
	金額	30,360,000	37,576,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・受変電設備の変圧器改修を追加。 ・各教室アッテネーターの更新を追加。 ・職員室にモニターの設置を追加。 ・その他、現場精査による。 				
	業者名	株式会社 石川電工		住所	栃木県さくら市草川10-16	
工事概要	管理・特別・普通教室棟 RC造2階建て			工期情報	着手日	令和3年5月17日
	電気設備工事 一式					令和3年5月17日
	LED照明改修					~
						令和4年1月11日
						令和4年2月7日