

令和3年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|------------|-------------------|----------|------------|
| 入札番号 | 100 | | | 令和 4 年 2 月 18 日現在 | | |
| 契約番号 | 17 | | | | | |
| 工事名 | 令和3年度 特環築造工事 第8工区 | | | | | |
| 工事箇所 | さくら市櫻野地内 | | 工事種別 | 土木一式 | | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| | 契約日 | 令和3年10月8日 | 令和4年2月18日 | | | |
| | 金額 | 11,110,000 | 12,199,000 | | | |
| | 変更理由及び変更内容 | <p>・地権者との協議の結果、汚水柵設置工を1箇所増工とする。</p> <p>・現場付近の店舗の出入り・交通量等の現場条件を考慮して交通誘導員を増工する。(R3.11.15 打合せ簿による)</p> <p>・その他の変更については、現地精査の結果による。</p> | | | | |
| | 業者名 | 有限会社野沢設備工業 | | 住所 | さくら市馬場25 | |
| 工事概要 | 工事延長 L=91.5m | | | 工期情報 | 着手日 | 令和3年10月12日 |
| | 管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=90.1m | | | | | 令和3年10月12日 |
| | 管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 1箇所 | | | | | ~ |
| | 小型マンホール設置工 1箇所 取付管設置工 (2箇所)3箇所 | | | | | 令和4年2月28日 |
| | ます設置工 (2箇所)3箇所 舗装復旧工 1.0式 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |