

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	54					
契約番号	6			令和 4 年 11 月 29 日現在		
工事名	令和4年度 特環築造工事 第5工区					
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年8月8日	令和4年11月9日			
	金額	15,950,000	16,016,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・施工箇所に出てきた地下埋設物(コンクリート)の運搬処分費を増工する。 ・地権者との協議の結果、汚水柵設置工を1箇所減工する。 ・No.8汚水柵に関して、設置位置を変更し小型マンホール設置工を1箇所増工する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。 				
	業者名	野沢エンジニアリング株式会社		住所	栃木県さくら市馬場24-1	
工事概要	工事延長 L=123.4m			工期情報	着手日	令和4年8月12日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=119.7m					令和4年8月12日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 3箇所					~
	小型マンホール設置工 (2箇所)3箇所					令和4年11月29日
	取付管設置工 (10箇所)9箇所					
	ます設置工 (10箇所)9箇所 舗装復旧工 1.0式					