

令和4年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	32			令和 4 年 10 月 11 日現在		
契約番号	2					
工事名	令和4年度 特環築造工事 第2工区					
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和4年7月1日	令和4年10月11日			
	金額	13,200,000	16,577,000			
	変更理由及び変更内容	・地権者との協議の結果、公共汚水樹1箇所について、蓋を鋳鉄製から塩ビ製に変更する。 ・その他、現地再精査の結果数量を変更する。				
	業者名	サンワ産業株式会社		住所	栃木県さくら市草川29番地24	
工事概要	工事延長 L=123.0m			工期情報	着手日	令和4年7月4日
	管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=120.9m					令和4年7月4日
	管路土留工 1.0式 組立マンホール設置工(1号) 2箇所					~
	小型マンホール設置工 1箇所 取付管設置工 6箇所					令和4年10月16日
	ます設置工 6箇所 舗装復旧工 1.0式					