

令和6年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	152					
契約番号	-				令和 7 年 1 月 24 日現在	
工 事 名	さくら市給食センター新築工事(建築工事)					
工事箇所	さくら市鷺宿4432-2			工事種別	建築一式	
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和6年3月15日	令和6年7月17日	令和7年1月24日		
	金 額	1,086,800,000	17,655,000	1,771,000		
	変更理由及び変更内容		・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更。 ・施工性及び安全性を考慮し、外構工事に見込んでいた土工事を追加。 ・確認申請における指摘により、天井ボード仕様、消火器本数を変更。	・設備のメンテナンス性を考慮し、設備周りに影響のある鉄骨・金属類の仕様・数量を変更 ・内装(天井材)の必要性能を見直し、仕様を変更		
業者名	船山・岡村特定建設工事共同企業体		住所	栃木県さくら市喜連川6402番地		
工 事 概 要	建築工事 一式			工 期 情 報	着手日	令和6年3月18日
	工場(給食センター)新築 鉄骨造2階建 延床面積2,858.00㎡					令和6年3月18日
	受水槽ポンプ室新築 鉄骨造1階建 延床面積 18.00㎡					~
	防災倉庫新築 鉄骨造1階建 延床面積 10.86㎡					令和7年6月10日
	0					