

令和6年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号		154		令和 7 年 1 月 24 日現在		
契約番号		-				
工 事 名		さくら市給食センター新築工事(電気設備工事)				
工事箇所		さくら市鷺宿4432-2		工事種別	電気	
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和6年3月15日	令和6年7月17日	令和7年1月24日		
	金 額	390,005,000	4,862,000	14,069,000		
	変更理由及び変更内容		・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更。	・インフレスライドにより基準日以降の残工事について新労務単価等への変更を実施。 ・テレビ共同受信設備増幅器を1個追加。 ・自動火災報知受信機回線数及び配線の追加。		
業者名	横田・大進特定建設工事共同企業体		住所	栃木県さくら市葛城1959番地2		
工 事 概 要	電気設備工事 一式			工 期 情 報	着手日	令和6年3月18日
	工場(給食センター)新築 鉄骨造2階建 延床面積2,858.00㎡					2024/301/
	受水槽ポンプ室新築 鉄骨造1階建 延床面積 18.00㎡					~
	防災倉庫新築 鉄骨造1階建 延床面積 10.86㎡					令和7年6月10日
	0					