

令和6年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	115					
契約番号				令和 7 年 5 月 22 日現在		
工 事 名	押上小学校屋内運動場等空調設備設置工事					
工事箇所	さくら市長久保814		工事種別	管		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和6年11月14日	令和7年3月24日	令和7年5月22日		
	金額	90,090,000	90,090,000	93,368,000		
	変更理由及び変更内容	新設するキュービクル式高圧受電設備の納期に不測の日数を要したため工期を延長する		アスベスト含有塗材除去工事の追加。ランチルーム天井内の消火栓用配管の移設工事を追加。消火ポンプ槽内の配管の改修工事を追加		
	業者名	株式会社仙波工業		住所	栃木県宇都宮市平出町3769番地1	
工事概要	建築工事 一式			工期情報	着手日	令和6年11月18日
	電気設備工事 一式					令和6年11月18日
	機械設備工事 一式					~
	0					令和7年5月30日
	0					