

令和6年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号		100							
契約番号				令和 7 年 7 月 15 日現在					
工 事 名		さくら市給食センター新築工事(外構工事)							
工事箇所		さくら市鷺宿4432-2				工事種別		土木一式	
契 約 情 報		当初		第1回		第2回		第3回	
	契約日	令和6年11月7日		令和7年3月27日		令和7年7月15日			
	金 額	117,205,000		0		1,342,000			
	変更理由及び変更内容		隣接工事間の工程調整、施設試運転等の日程調整等による。		本工事に併せて、既設側溝部の土砂撤去を実施。 法面工・法面に施工する防草シートについて、維持管理の向上を図るため、コ型ピン止めに加え、防草コンクリート及びシート間の取合いの接着処理を追加。メッシュフェンスの一部に片開き扉を1箇所追加。 隣接工事間の工程調整、施設試運転等の日程調整等による。				
業者名	笹沼建設(株)			住所	さくら市鷺宿1345番地2				
工 事 概 要	外構工事 一式					工 期 情 報	着手日	令和6年11月14日	
	0						工 期	令和6年11月14日	
	0							～	
	0							令和7年10月31日	
	0								
	0								