

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	42					
契約番号	5			平成 28 年 7 月 22 日現在		
工 事 名	平成28年度さくら市公共下水道 氏家処理区管渠築造工事 第2工区					
工事箇所	さくら市草川地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年7月22日			
	金 額	16,372,800	16,372,800			
	変更理由及び変更内容	工期33日の増				
	業者名	佐藤建設工業 株式会社		住所	栃木県さくら市押上1065	
工 事 概 要	工事延長L=230.7m、管路土工 一式、			工 期 情 報	着手日	平成28年7月12日
	管布設工(VUφ200) 225.6m、管路土留工 一式					平成28年7月12日
	組立マンホール設置工(1号) 4箇所					~
	組立マンホール設置工(小型) 4箇所					平成28年10月19日
	ます設置工 26箇所、舗装復旧工 一式					平成28年11月21日