

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	45			平成 28 年 10 月 20 日現在		
契約番号	11					
工事名	平成28年度 道路修繕工事(市道K3265号他)					
工事箇所	さくら市桜ヶ丘地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月16日	平成28年10月3日		
	金額	6,264,000	—	7,279,200		
	変更理由及び変更内容	○隣接工事の遅延により、工期を30日間延長することとする。		○区画線設置箇所のクラックを補修することとし、シール材注入工の数量を増工する。 ○その他、数量の増減は現地再精査により変更する。		
	業者名	株式会社 喜連川建設		住所	栃木県さくら市葛城1449番地	
工事概要	シール材注入工:L=786.6[m]			工期情報	着手日	平成28年7月12日
	舗装版取壊し:A=319[m2]					平成28年7月12日
	表層:A=319[m2]					~
	落葉樹伐採:4[本]					平成28年9月20日
	区画線:1[式]					