

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	51					
契約番号	3			平成 28 年 8 月 29 日現在		
工 事 名	平成28年度さくら市公共下水道 氏家処理区管渠築造工事 第1工区					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月7日	平成28年8月29日			
	金 額	1,728,000	1,803,600			
	変更理由及び変更内容	①現地精査の結果、 まず設置箇所を1.2 m南に移動する。  ②上記の移動に伴 い、管布設工を4.0m 増工する。				
	業者名	有限会社上野組		住所	栃木県さくら市上野141-3	
工 事 概 要	工事延長L=29.1m、管種/管渠VUφ 200			工 期 情 報	着手日	平成28年7月12日
	管路土工 一式、管布設工(VUφ 200) 28.7m					平成28年7月12日
	管路土留工 一式、まず設置工 1箇所、舗装復旧工 一式					~
	0					平成28年10月14日
	0					