

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	53										
契約番号	7			平成 28 年 7 月 1 日現在							
工 事 名	平成28年度 配水管拡張工事(第6工区)										
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成28年7月1日									
	金額	34,344,000									
	変更理由及び変更内容										
	業者名					岡村建設株式会社		住所	さくら市氏家2544番地		
	工 事 概 要					配水管布設工DIP(GX)φ 150:L=788.9m			工 期 情 報	着手日	平成28年7月5日
						配水管布設工DIP(GX)φ 100:L=4.6m				平成28年7月5日	
						配水管布設工PPφ 50:L=105.4m				~	
						配水管布設工PPLP150A:L=13.3m				平成28年11月11日	
						仕切弁設置工φ 150、φ 100、φ 50:N=5基					