

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	78			平成 28 年 12 月 13 日現在		
契約番号	10					
工 事 名	平成28年度 重要給水施設配水管工事					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約 情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年8月2日	平成28年12月13日			
	金額	33,156,000	33,156,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・想定外の地下埋設物により、路線変更などの対応に時間を要したため。                  ・市役所駐車場内を施工するにあたり、イベント等を避けるなどの日程調整を行ったため。</p>				
	業者名	株式会社斎藤工業		住所	さくら市蒲須坂616	
	工 事 概 要	DIP(GX)布設工φ 150・φ 100	L=419.3m		工 期 情 報	着手日
仕切弁設置工φ 150・φ 100		10基				平成28年8月8日
消火栓設置工φ 75×φ 65		3基				~
給水管分岐替工		一式				平成29年1月24日
仮設管PPφ 50布設・撤去工		一式				