

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	79					
契約番号	8			平成 28 年 12 月 27 日現在		
工 事 名	平成28年度 配水管布設替工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年8月2日	平成28年12月16日			
	金 額	16,783,200	18,360,000			
	変更理由及び変更内容	/				
	業者名	コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433番地21	
	工 事 概 要	配水管布設工 DIP(GX)φ 100	153.1m	工 期 情 報	着手日	平成28年8月8日
		配水管布設工 DIP(GX)φ 75	98.8m			平成28年8月8日
		仕切弁設置工 φ 100、φ 75	6基			~
		消火栓設置工 φ 75×φ 65	1基			平成28年12月25日
		給水管分岐替工	1式			