

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	100			平成 28 年 10 月 17 日現在		
契約番号	-					
工事名	乗換え拠点整備工事					
工事箇所	さくら市喜連川4306		工事種別	建築一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年9月2日	平成28年10月17日			
	金額	1,728,000	1,792,800			
	変更理由及び変更内容	駐車場内に待合施設を設置するので、車による接触を防ぐために車止めを4箇所設置する。 また、設置にあたり工期を6日間延長し、平成28年10月28日までとする。				
	業者名	村上建設株式会社		住所	さくら市喜連川4306	
工事概要	バス停設置 1基			工期情報	着手日	平成28年9月8日
	ベンチ設置 2基					平成28年9月8日
	車止め 4基					~
	0					平成28年10月28日
	0					