

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	159			平成 29 年 3 月 1 日現在		
契約番号						
工事名	平成28年度 区画道路築造・整地造成工事(その3)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年1月6日	平成29年3月1日			
	金額	7,808,400	8,661,600			
	変更理由及び変更内容	造成計画変更により、盛土工を増工したため。				
	業者名	有限会社 青木組		住所	さくら市狭間田2229番地4	
工事概要	暗渠側溝据付:300*300 L=117.7[m]			工期情報	着手日	平成29年1月12日
	無効層:(RC100)t=20cm A=728[m ²]					平成29年1月12日
	有効層:(RC100)t=40cm A=728[m ²]					~
	下層路盤:(RC40)t=17cm A=728[m ²]					平成29年3月10日
	上層路盤:(M40)t=12cm A=502[m ²]					