

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	5			平成 29 年 12 月 22 日現在		
契約番号	1					
工 事 名	平成29年度 区画道路築造・整地造成工事(その1)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年5月9日	平成29年10月23日	平成29年12月22日		
	金額	33,480,000	33,480,000	33,642,000		
	変更理由及び変更内容	工事区間内における支障電柱移転工事に不測の日数を要し、工事期間内完成の見込みがないため。 現場精査の結果、設計数量を変更したため。				
	業者名	株式会社 谷田建設		住所	さくら市氏家1258番地2	
工事概要	土工:掘削(地区外搬出) [524m ³]			工期情報	着手日	平成29年5月10日
	土工:運搬・処分(地区外搬出) [798t]					平成29年5月10日
	側溝工:暗渠側溝据付(300*300) [129.9m]					~
	管渠工:鉄筋コンクリート台付管据付(φ 350) [31.6m]					平成29年12月28日
	舗装工:歩道舗装(エコ入再密Asコン)t=3cm [175m ²]					