

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	4			平成 29 年 7 月 6 日現在		
契約番号	4					
工事名	平成29年度防護柵設置工事(市道U2071号)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	とび・土工・コンクリート		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年5月9日	平成29年6月14日	平成29年7月6日		
	金額	2,786,400	3,553,200	-		
	変更理由及び変更内容	<p>○U2071号は通学路となっており、防護柵を交差点付近まで設置することにより安全性を高められるため、フェンス撤去及びビームパイプ付きガードレール設置の施工量を増工する。 ○その他、数量の増減については数量計算書のとおりとする。</p> <p>○U2071号における防護柵設置工の増工により、追加発注した製品の納期が遅れることから工期を次のとおり延長する。 (当初)平成29年5月15日から平成29年7月18日まで (変更)平成29年5月15日から平成29年8月4日まで</p>				
	業者名	コジマテクノス株式会社		住所	さくら市上阿久津333-5	
工事概要	ビームパイプ付ガードレール設置(土中建込) L=173.0[m]			工期情報	着手日	平成29年5月15日
	ビームパイプ付ガードレール設置(Co建込) L=12.0[m]					平成29年5月15日
	フェンス撤去 L=186.0[m]					~
	基礎ブロック撤去 N=88[個]					平成29年8月4日
	コンクリート削孔 N=4[孔]					