

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	13			平成 29 年 8 月 31 日現在		
契約番号	2					
工事名	平成29年度 配水管拡張工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年6月1日	平成29年8月31日			
	金額	6,555,600	-			
	変更理由及び変更内容	・今回施工箇所の電柱の抜柱作業の遅れにより、工期を次のとおり延長する。 (当初)平成29年6月7日から平成29年9月4日まで (変更)平成29年6月7日から平成29年9月29日まで				
	業者名	村上建設株式会社		住所	さくら市鷺宿1190	
工事概要	配水管布設工 DIP(K)φ 150 L=3.3m			工期情報	着手日	平成29年6月7日
	配水管布設工 DIP(K)φ 100 L=182.5m					平成29年6月7日
	配水管布設工 VP(RR)φ 100 L=26.2m					~
	仕切弁設置工 5基					平成29年9月29日
	給水管分岐替工 1式 他					