

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	25					
契約番号	5		平成 30 年 1 月 17 日現在			
工 事 名	平成29年度交差点改良工事(市道U1100号他)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月6日	平成30年1月17日			
	金額	24,192,000	24,192,000			
	変更理由及び変更内容	○隣接する商業施設の補償工事の工程調整や、商業施設の利用者への出入り等に支障を及ぼさないような作業内容としたことにより不測の日数を要した。このことにより工期内の完了が困難となったことから、工期を15日間延長する。				
	業者名	株式会社 荒牧組		住所	栃木県さくら市草川66番地1	
工事概要	土木:1.0式	路盤工:1012m <sup>2</sup>		工期情報	着手日	平成29年7月10日
	路床置換工:876m <sup>2</sup>	表層工:1065m <sup>2</sup>				平成29年7月10日
	側溝工:112.1m	縁石工:38.8m				~
	ボックスカルバート工:13.5m	構造物撤去工:1.0式				平成30年1月25日
	集水桝:4基	区画線工:696.2m				
						第1回変更
						平成29年7月10日
						~
						平成30年2月9日