

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	28			平成 29 年 8 月 9 日現在		
契約番号	7					
工事名	平成29年度 側溝整備工事(市道K2017号)					
工事箇所	さくら市南和田地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月6日	平成29年8月9日			
	金額	2,862,000	2,980,800			
	変更理由及び変更内容	○工事区間に隣接する宅地乗入れ部について、As舗装すり付けによる段差解消が必要になったため、Co取壊し、処分及び乗入れ舗装工を増工する。 ○その他再精査による				
	業者名	ヤシオ株式会社		住所	栃木県さくら市喜連川4824-1	
工事概要	土工:1.0[式]			工期情報	着手日	平成29年7月7日
	U型側溝300×300:L=63[m]					平成29年7月7日
	路盤工:A=63[m ²]					~
	表層工:A=63[m ²]					平成29年9月4日
	区画線工:129[m]					
	変更					
	土工:1.0[式]					
	路盤工:A=63[m ²]→65[m ²]					
	表層工:A=63[m ²]→70[m ²]					
	コンクリート舗装版破碎 0[m ²]→8[m ²]					
コンクリート殻運搬 0[m ³]→6[m ³]						
コンクリート殻処分 0[m ³]→6[m ³]						