

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	29					
契約番号	4				平成 29 年 9 月 13 日現在	
工 事 名	平成29年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事 第2工区					
工事箇所	さくら市氏家地内			工事種別	土木一式	
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月6日	平成29年9月13日			
	金 額	5,616,000	5,616,000			
	変更理由及び変更内容	・区画整理事業関連工事の施工調整の為、40日間の伸長と致したい。				
業者名	(有)綱川建設			住所	栃木県さくら市櫻野1634-5	
工 事 概 要	工事延長L=100.0m、管路土工 1式、			工 期 情 報	着手日	平成29年7月7日
	管布設工(VUφ200) 98.5m、管路土留工 1式					平成29年7月7日
	組立マンホール設置工(1号) 1箇所					~
	組立マンホール設置工(小型) 2箇所、舗装復旧工 1式					平成29年9月14日
						平成29年10月24日