

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	30			平成 29 年 10 月 27 日現在		
契約番号	3					
工事名	平成29年度配水管拡張工事(第3工区)					
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月6日	平成29年10月27日			
	金額	33,264,000	32,961,600			
	変更理由及び変更内容	・区画線を増工したため。 ・既存舗装が想定と異なっており、舗装工を変更したため。				
	業者名	岡村建設株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2544番地	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 150:L=312.0m			工期情報	着手日	平成29年7月12日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=459.7m					平成29年7月12日
	配水管布設工 PPφ 50:L=168.0m					~
	配水管布設工 PPφ 30:L=21.2m					平成29年11月8日
	仕切弁設置工 φ 150、φ 100、φ 50:N=7基					