

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	31					
契約番号	6			平成 29 年 11 月 21 日現在		
工 事 名	平成29年度 重要給水施設配水管工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月6日	平成29年11月21日			
	金額	30,132,000	30,186,000			
	変更理由及び変更内容	・県道部既設舗装が想定より厚かったため、撤去工を増工したため。 ・仮設管設置撤去工について、施工中使用の見込みのないところについては減工としたため。				
	業者名	有限会社野沢設備工業		住所	栃木県さくら市馬場25番地	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=298.66m			工期情報	着手日	平成29年7月12日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 100 L=18.08m					平成29年7月12日
	仕切弁設置工φ 150, φ 100 9基					~
	消火栓設置工 2基					平成29年11月28日
	給水管分岐替工 1式 他					