

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	36			平成 29 年 7 月 7 日現在		
契約番号	6					
工事名	平成29年度区画線維持工事(市道K1007号他)					
工事箇所	さくら市全域		工事種別	塗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年7月7日	平成29年7月27日			
	金額	3,942,000	4,201,200			
	変更理由及び変更内容	<p>現地精査により、区画線が薄く見えにくい区間や、通行者の安全を確保するため下記の路線について増工いたしました。</p> <p>○U1-16号の区画線設置工(外側線)に一部未計上の数量があるため、242.8m増工いたしました。</p> <p>○K3115号に既設外側線が薄くなっている区間があり、再設置を行うため、292.7m増工いたしました。</p> <p>○K2014・K3101号の横断歩道移設のため既設区画線消去を31.5m増工いたしました。</p>				
	業者名	佐藤建設工業株式会社		住所	さくら市押上1065	
工事概要	区画線設置工(実線・白・W=15cm) L=6,150.0[m]			工期情報	着手日	平成29年7月12日
	区画線設置工(破線・白・W=15cm) L=1,202.0[m]					平成29年7月12日
	区画線設置工(破線・白・W=30cm) L=32.0[m]					~
	区画線設置工(実線・白・W=45cm) L=62.0[m]					平成29年9月19日
	区画線設置工(破線・白・W=45cm) L=2.0[m]					
	記号・文字(白・W=15cm) L=178.2[m]					
	記号・文字(白・W=30cm) L=5.5[m]					
	既設区画線消去 L=31.5[m]					