

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	39			平成 29 年 12 月 15 日現在		
契約番号	7					
工事名	平成29年度配水管拡張工事(第6工区)					
工事箇所	さくら市松山新田地内他		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年8月3日	平成29年12月15日			
	金額	43,524,000	43,934,400			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・道路横断部について、管理者の指示により舗装工を増工としたため。 ・道路内の支障物により、配管を一部変更したため。 				
	業者名	株式会社猪瀬		住所	栃木県さくら市松山1013-1	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 200:L=277.4m			工期情報	着手日	平成29年8月9日
	配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L240.5=m					平成29年8月9日
	配水管布設工 PPφ 50:L=1210.1m					~
	仕切弁設置工 φ 200、φ 100、φ 50:N=10基					平成29年12月26日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=2基					