

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	40			平成 29 年 11 月 27 日現在		
契約番号	8					
工事名	平成29年度配水管拡張工事(第7工区)					
工事箇所	さくら市松山地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年8月3日	平成29年11月27日			
	金額	21,708,000	22,366,800			
	変更理由及び変更内容	・PPφ 30布設工を増工したため。				
	業者名	株式会社谷田建設		住所	栃木県さくら市氏家1258番地2	
	工事概要	配水管布設工	DIP(GX)φ 200:L=408.2m		着手日	平成29年8月7日
		配水管布設工	DIP(GX)φ 100:L=8.3m			平成29年8月7日
		配水管布設工	PPφ 50:L=93.1m			~
		配水管布設工	PPφ 30:L=48.0m			平成29年12月4日
		消火栓設置工	φ 75×φ 65:N=2基 他			
				工期情報		