

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	73				
契約番号	3			平成 29 年 9 月 5 日現在	
工 事 名	平成29年度お丸山公園再整備電気工事				
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	電気	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年9月5日			
	金額	3,866,400円			
	変更理由及び変更内容				
	業者名				
工事概要	土工	1式	工 期 情 報	着手日	平成29年9月11日
	分電盤	1基			平成29年9月11日
	公園灯	6基			~
	電線管	133.0m			平成29年11月29日
	電線	229.0m			