

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	77										
契約番号	16			平成 29 年 10 月 27 日現在							
工 事 名	平成29年度旧橋撤去工事(市道K2012号)										
工事箇所	さくら市葛城地内		工事種別	とび・土工・コンクリート							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成29年10月5日									
	金額	¥38,880,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					株式会社斎藤重機工業		住所	栃木県さくら市早乙女163番地		
	工 事 概 要					旧橋撤去工(RC桁橋上部) 16径間			工 期 情 報	着手日	平成29年10月11日
						旧橋撤去工(橋台) 2基				平成29年10月11日	
						旧橋撤去工(橋脚) 16基				~	
						既設護床工撤去工 698個				平成30年3月9日限り	
						仮設工 1式					