

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	100			平成 30 年 2 月 15 日現在		
契約番号	25					
工 事 名	平成29年度 道路改良工事(市道U1356号)					
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年11月6日	平成30年2月15日			
	金額	¥6,526,200	¥6,526,200			
	変更理由及び変更内容	1月22日に発生した降雪の影響により、舗装工の施工期日が大幅に遅れ、工期内完成が困難な状況となったことから、工事期間を延長し、完了年月日を平成30年2月28日までとする。				
	業者名	有限会社 青木組		住所	栃木県さくら市挟間田2229番地4	
工事概要	土工:1.0[式]			工期情報	着手日	平成29年11月9日
	下層路盤工:130[m ²]					平成29年11月9日
	上層路盤工:A=122[m ²]					~
	表層工:A=665[m ²]					平成30年2月21日
	擁壁工:L型擁壁 51.5[m], 鍬止め擁壁 29.3[m]					
						第1回変更
						平成29年11月9日
						~
						平成30年2月28日