

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	103			平成 30 年 1 月 30 日現在		
契約番号						
工 事 名	氏家中学校テニスコート修繕工事					
工事箇所	さくら市氏家3243(氏家中学校)		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成29年10月30日	平成30年1月30日			
	金額	7,776,000	7,873,200			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・施工範囲を324㎡増工。 ・ラインの引き方を硬式用から軟式用に変更。 ・降雪により検査不可能なため25日間の工期延長。 				
	業者名	佐藤建設工業 株式会社		住所	栃木県さくら市押上1065	
工事概要	テニスコート修繕工事：一式			工期情報	着手日	平成29年11月6日
						平成29年11月6日
						～
						平成30年2月3日
						平成30年2月28日