

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	107										
契約番号	24			平成 29 年 11 月 6 日現在							
工 事 名	平成29年度下水道に伴う配水管布設替工事(第3工区)										
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成29年11月6日									
	金額	10,206,000									
	変更理由及び変更内容	/									
	業者名					コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433番地21		
	工 事 概 要					配水管布設工 DIP(K)φ 100:L=194.2m			工 期 情 報	着手日	平成29年11月9日
						仕切弁設置工 φ 100:N=2基				着手日	平成29年11月9日
						消火栓設置工 75×65:N=1基				着手日	~
						給水管分岐工 1式				着手日	平成30年3月9日
						仮設管設置撤去工 1式 他				着手日	
			着手日								
			着手日								
			着手日								