

平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	130			平成 30 年 3 月 14 日現在		
契約番号	23					
工 事 名	平成29年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事 第7工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年1月10日	平成30年3月14日			
	金額	17,226,000	17,431,200			
	変更理由及び変更内容	・汚水柵設置工を1箇所減工する。 ・舗装の影響幅の破損がひどい為、舗装版切断117.8m、表層工33m3増工する。 ・工期を7日間の増とする。				
	業者名	株式会社 谷田建設		住所	さくら市氏家1258-2	
工事概要	工事延長L=213.0m、管種/管渠VUφ 200、管路土工 一式			工期情報	着手日	平成30年1月11日
	管布設工(VUφ 200) 207.5m、管路土留工 一式					平成30年1月11日
	組立マンホール設置工(1号) 4箇所、組立マンホール設置工(楕円)1箇所、組立マンホール設置工(小型) 2箇所					~
	ます設置工 3箇所、舗装復旧工 一式					平成30年3月20日
						平成30年3月27日