

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	25			平成 30 年 11 月 19 日現在		
契約番号	3					
工事名	平成30年度道路改良工事(市道K3074号)					
工事箇所	さくら市鹿子畑地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月5日	平成30年11月19日			
	金額	21,168,000	21,556,800			
	変更理由及び変更内容	<p>○No.23+10.0～No.24+14.0南側区間において、既設水路と新設防護柵との高低差による、新設防護柵の転倒を防止するとともに、交差点付近の視距を確保し、交通の安全を図るため、防草コンクリート工 A=44㎡ を増工する。</p> <p>○No.25+15.4の支道取付部において、当初路盤を入れ替える予定としていたが、表層を取り壊した際、路盤が安定しており、入れ替えの必要性がないと判断したため、下層路盤工・上層路盤工 A=21㎡ を減工する。</p> <p>○その他、数量の増減については現場再精査による。</p>				
	業者名	菱藤工業株式会社		住所	さくら市喜連川6680-2	
工事概要	土工 一式			工期情報	着手日	平成30年7月17日
	路床置換工(無効層・有効層) 一式					平成30年7月6日
	舗装工(下層路盤・上層路盤・表層) 一式					～
	側溝工 L=240.4m					平成30年11月27日
	集水柵工 N=4基					