

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	26			平成 30 年 9 月 14 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事 第1工区					
工事箇所	さくら市草川地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月5日	平成30年9月14日			
	金額	10,314,000	10,486,800			
	変更理由及び変更内容	①H30/8/20付打合せ簿により、湧水が確認されたため、管基礎を5号砕石に変更する。(47m <sup>3</sup> ) ②地権者との協議の結果、汚水ます設置工にて、No.1を減工しNo.3を鉄蓋に変更する。(3箇所→2箇所)				
	業者名	(株)伸興建設		住所	さくら市卯の里3-29-3	
工事概要	工事延長L=133.0m、管種・管渠 VUφ200、管路土工 1.0式			工期情報	着手日	平成30年7月10日
	管布設工(VUφ200) 131.3m、管路土留工 1.0式、					平成30年7月10日
	マンホール設置工(1号) 1箇所、					~
	組立マンホール設置工(0号)1箇所、ます設置工 3箇所、					平成30年11月6日
	舗装復旧工 1.0式					