

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	28			平成 30 年 11 月 9 日現在		
契約番号	3					
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第3工区)					
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月5日	平成30年11月9日			
	金額	44,820,000	45,856,800			
	変更理由及び変更内容	<p>○市道U1163号への配水管布設(PPφ 50 L=104.5m)を減工し、公衆用道路(狭間田4340番地8)への配水管布設(PPφ 50 L=124.0m)を増工する。</p> <p>○公衆用道路(狭間田4321番地11)への配水管布設(PPφ 30 L=71.1m)を増工する。</p> <p>○PPφ 50L4において、無筋Co構造物が埋設されていたため構造物とりこわし工(8m³)を増工する。</p>				
	業者名	荒牧空調工業株式会社		住所	栃木県さくら市卯の里1-12-9	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 100:L=847.4m			工 期 情 報	着手日	平成30年7月5日
	配水管布設工 PPφ 50:L=731.5m					平成30年7月5日
	配水管布設工 PPLP 100A:L=13.3m					~
	仕切弁設置工 φ 100、φ 50:N=12基					平成30年12月25日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65:N=3基					