

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	29					
契約番号	4		平成 30 年 10 月 3 日現在			
工 事 名	平成30年度重要給水施設配水管工事					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年9月5日	平成30年10月3日			
	金額	7,732,800	8,434,800			
	変更理由及び変更内容	<p>○交通誘導員を当初12名から27名に増とする。</p> <p>○氏家公民館との協議により、駐車場内の区画線の復旧(障がい者マーク含む)を増工とする。</p>				
	業者名	株式会社伸興建設		住所	さくら市卯の里3-29-3	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 75 L=178.4m			工期情報	着手日	平成30年7月9日
	仕切弁設置工 φ 75 N=2基					平成30年7月9日
	給水管分岐替工 1式					~
	仮設管PPφ 50布設・撤去工 L=26.0m					平成30年10月11日
	仮設工 1式					