

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	30			平成 30 年 8 月 17 日現在		
契約番号	5					
工事名	平成30年度舗装修繕工事(市道U1112号)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月5日	平成30年8月17日			
	金額	¥2,538,000	¥2,559,600			
	変更理由及び変更内容	<p>○工事区間終点部において、アスファルト舗装すり付けによる段差解消が必要になったため、不陸整正工、アスファルト舗装工をそれぞれ10.0㎡増工する。</p> <p>○当初は舗装版切断に伴い発生する汚泥の運搬費(0.1㎡)、処分費(0.1㎡)を見込んでいたが、本工事では汚泥が発生しない方法で舗装版切断を施工したため、汚泥運搬費、処分費をそれぞれ減工とする。</p>				
	業者名	有限会社 青木組		住所	さくら市狭間田2229番地4	
工事概要	当初	第1回変更			着手日	平成30年7月11日
	舗装版切断 L=8.1[m]	舗装版切断 L=8.1[m]			工期情報	平成30年7月11日
	舗装版破碎 A=458[m ²]	舗装版破碎 A=458[m ²]				~
	殻運搬処理 V=23[m ³]	殻運搬処理 V=23[m ³]				平成30年8月24日
	表層 A=458[m ²]	表層 A=468[m ²]				
	区画線工 1[式]	区画線工 1[式]				