

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	39			平成 30 年 9 月 18 日現在		
契約番号	-					
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区舗装復旧工事その1					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年7月25日	平成30年9月18日			
	金額	9,450,000	9,622,800			
	変更理由及び変更内容	<p>当初見込みよりも舗装版破碎後の廃材処理量が増加したため、運搬・処理量を増工したことによる。</p> <p>その他の変更については現地精査による。</p>				
	業者名	コボリ工業株式会社		住所	さくら市氏家2433番地21	
工事概要	工事延長L=347.1m 幅員W=4.3~6.3m			工期情報	着手日	平成30年7月26日
	舗装盤破碎工(As版t=5cm以下) A=1,751m <sup>2</sup>					平成30年7月26日
	不陸整正路盤(補足材M40 平均1cm) A=1,751m <sup>2</sup>					~
	表層(エスラグ入り再生密粒As(20)-50 t=5cm) A=1,751m <sup>2</sup>					平成30年10月3日
	区画線設置工 1.0式					