

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	47			平成 30 年 9 月 18 日現在		
契約番号	6					
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道喜連川処理区舗装復旧工事その2					
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年8月2日	平成30年9月18日			
	金額	3,283,200	3,337,200			
	変更理由及び変更内容	・上層路盤工及び基層工を減工し切削オーバーレイ工による表層施工のみとする。 ・コメリ東側認定外道路の本復旧工事(L=50.0m、W=3.8m:表層打換・不陸修正)を増工する。				
	業者名	株式会社 斎藤重機工業		住所	栃木県さくら市早乙女163	
工事概要	工事延長L=101.7m 幅員W=3.2m			工期情報	着手日	平成30年8月8日
	路面切削(As版 t=5cm) A=325m ²					平成30年8月8日
	上層路盤(As安定処理 t=7cm) A=92m ²					~
	基層(エスラグ入り再生粗粒度As(20)-50 t=5cm) A=92m ²					平成30年9月26日
	表層(耐流動用密粒キヤップAs改質Ⅱ型 t=5cm) A=325m ²					平成30年10月19日