

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	74			平成 31 年 1 月 31 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成30年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事第5工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年10月4日	平成31年1月31日			
	金 額	21,103,200	20,887,200			
	変更理由及び変更内容	住民の希望により、汚水柵を2か所減工する。				
	業者名	コボリ工業(株)		住所	さくら市氏家2433-21	
工 事 概 要	工事延長L=175.8m、圧送管延長L=173.5m、管種・管渠VUφ 200・VPφ 75			工 期 情 報	着手日	平成30年10月11日
	管路土工 1.0式、管布設工(VUφ 200) 170.9m、管布設工(VPφ 75)					平成30年10月11日
	173.5m、管路土留工 1.0式、組立マンホール設置工(1号) 4箇所					~
	組立マンホール設置工(2号) 1箇所、組立マンホール設置工(小型)					平成31年1月31日
	2箇所、ます設置工 7箇所、舗装復旧工 1.0式					