

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	88											
契約番号	17				平成 30 年 10 月 4 日現在							
工 事 名	平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事(第2工区)											
工事箇所	さくら市櫻野地内			工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回							
	契約日	平成30年10月4日										
	金 額	14,796,000										
	変更理由及び変更内容	/										
	業者名						佐藤建設工業株式会社		住所	さくら市押上1065		
	工 事 概 要						配水管布設工 DIP(GX)φ 100 L=250.1m			工 期 情 報	着手日	平成30年10月10日
							仕切弁設置工 φ 100 N=1基					平成30年10月10日
							給水管分岐替工 1式					~
							仮設管PPφ 50布設・撤去工 L=112.7m					平成31年2月28日
							仮設工 1式					