

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	103			平成 30 年 12 月 19 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道喜連川処理区 舗装復旧工事その1					
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年11月6日	平成30年12月19日			
	金額	7,192,800	7,603,200			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・表層工、不陸整正工を1,353m²、舗装版破碎工を1,350m²に変更する。 ・アスカーブ設置工を68.8m増工する。 				
	業者名	菱藤工業 株式会社		住所	さくら市喜連川6680-2	
工事概要	工事延長L=363.2m,幅員 W=3.20~5.20m			工期情報	着手日	平成30年11月6日
	舗装版破碎工 1,340m ² 、殻運搬処理 61m ³					平成30年11月6日
	舗装版切断汚泥処分 0.1m ³ 、不陸整正 1,340m ²					~
	表層工 1,340m ²					平成31年1月19日
	0					