

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	112			平成 31 年 1 月 30 日現在		
契約番号	3					
工 事 名	平成30年度 上阿久津台地土地区画整理事業地内 防草シート設置工事					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	とび・土工・コンクリート		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年11月1日	平成31年1月30日			
	金 額	3,585,600	3,715,200			
	変更理由及び変更内容	調整池西側の法面から笹竹が侵入するのを防ぐため、見切り材設置工を追加する。 法面整形工を追加する。				
	業者名	村上建設株式会社		住所	さくら市鷺宿1190	
工 事 概 要	敷地造成工:掘削 V=30m <sup>3</sup>			工 期 情 報	着手日	平成30年11月6日
	法面工:防草シート設置 A=889m <sup>2</sup>					平成30年11月6日
	法面工:防根シート設置 A=185m <sup>2</sup>					~
	法面工:見切り材設置 L=181m					平成31年2月14日
	法面工:既存防草シート撤去 A=889m <sup>2</sup>					