

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	82					
契約番号	下-16			令和 2年 10月 12日現在		
工 事 名	令和2年度 さくら市公共下水道氏家処理区 舗装復旧工事 その3					
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年9月4日	令和2年10月12日			
	金額	6,490,000	6,941,000			
	変更理由及び変更内容	<p>・設計図書および現場精査の結果、舗装版破碎工・舗装工（不陸整正・表層）の当初設計数量に誤りがあることを確認したので、設計変更するものである。 ・その他の数量増減については、現場精査による。</p>				
	業者名	佐藤建設工業株式会社		住所	さくら市押上1065	
工事概要	L=224.0m W=4.10~6.80m			工期情報	着手日	令和2年9月10日
	舗装版破碎工(As版 t=15cm以下) A=(1,111)1,195m ²					令和2年9月10日
	不陸整正工(補足材M40 t=平均1cm) A=(1,111)1,195m ²					~
	表層工(再生密粒As(20)-50 t=5cm) A=(1,111)1,195m ²					令和2年11月8日
	区画線工 1.0式					