

令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	28					
契約番号	下-8			令和 2 年 12 月 7 日現在		
工 事 名	令和2年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事 第3工区					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	令和2年7月3日	令和2年12月7日			
	金額	35,420,000	34,617,000			
	変更理由及び変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・No.3075で既設圧送管との干渉を回避するため、小型MHを追加し方線を変更する。 ・No.3075で既設圧送管との干渉を回避するため、小型MHを追加し方線を変更する。 ・当初設計で違算のあった管基礎工を291㎡から117㎡に変更致したい。 ・地権者との協議の結果、汚水柵設置工を2箇所減工する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。 				
	業者名	佐藤建設工業株式会社		住所	さくら市押上1065	
工事概要	L=(297.3)299.85m VUφ200			工期情報	着手日	令和2年7月9日
	管路土工 1式、管布設工(VUφ200) (291.9)293.5m					令和2年7月9日
	管路土留工 1式、組立マンホール設置工(1号) 6箇所					~
	小型マンホール設置工 (-)1箇所、ます設置工(17)15箇所					令和3年1月4日
	舗装復旧工 1式、区画線工 1式					